

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO č.180628/2010

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ : Obec Ľubotice, v zastúpení Obecný úrad Ľubotice
Československých letcov 2
080 06 Ľubotice
Štatut. orgán : MVDr. Štefan Krajčí, starosta obce
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a/ zmluvných : MVDr. Štefan Krajčí, starosta, obce
IČO : 00690538
DIČ : 2021302965
č.úctu : 29728572/0200
Bankové spoj. : VÚB Prešov
telefón/fax : 051/776425
e-mail : starosta@obeclubotice.sk

1.2 Zhotoviteľ : UNISTAV,s.r.o.,Prešov,
Ku Surdoku 25,
080 01 Prešov
Štatut. orgán : Ing. František Kočiško, výkonný riaditeľ a konateľ
Marián Kačmár, obchodný riaditeľ a konateľ
Bačová Dorota, ekonomický riaditeľ a konateľ
Bodnár Štefan, konateľ
Zástupca na rokovanie vo veciach :
a/ zmluvných : Ing.František Kočiško, výkonný riaditeľ a konateľ
b/ technických : Ing. Gmitro Jaroslav, ved. TÚ
c/ výrobných : Ing.Mrava Jozef, ved. VÚ
d/ stavbyvedúci : Ing. Lipka Jaroslav
IČO : 17 147 387
IČ DPH : SK2020518071
číslo účtu : 2628729605/1100
bankové spoj. : TATRA BANKA ,Prešov
telefón/fax : 051/7710 617,7717 270
spoločnosť je zapísaná v OR pri OS Prešov, oddiel Sro, č. vložky 279/P
e-mail : sekretariat@unistav.sk

Dňa 1.1.2011 nadobudla účinnosť novela zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorou okrem iného , je upravené aj zvýšenie základnej sadzby DPH z 19% na 20%.

Na základe uvedeného a v súlade s bodom 4.4 predmetnej zmluvy o dielo , sa zmluvné strany vzájomne dohodli na prijatí Dodatku č. 1 k predmetnej zmluve o dielo , ktorým z dôvodu zmeny sadzby DPH z 19% na 20% , upravujú **čl. 4. Cena, bod 4.2 nasledovne :**

4. CENA

4.2 pôvodne dohodnutá

Celková cena diela vrátane DPH je : **279 809,124 €**
slovom : dvestosedemdesiatdeväťtisícosemstodeväť, 124 €.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 180628/2010
„Ľubotice – prístavba MŠ „

Z toho :	
Cena diela bez DPH	235 133,718€
19% DPH	44 675,406€

K 31.12.2010 z dohodnutej zmluvnej ceny bez DPH 235 133,718€ je :

prestavaných	95 273,47€
ostáva	139 860,248 €

Na rozdiel ceny vo výške 139 860,248 € , v súlade s platnou právnou legislatívou v čase uzavretia tohto Dodatku č. 1 , sa vzťahuje sadzba DPH vo výške 20%.

Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo č. 180628/2010, ktoré týmto Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 180628/2010.

Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponecháva objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Ľuboticiach, dňa 2.2.2011

objednávateľ

MVDr. Štefan Krajčí
stárosta



V Prešove, 01.02.2011

zhotoviteľ

Ing. František Kočiško
konateľ

UNISTAV, s.r.o., Prešov
PREŠOV